	- ·	<b>3</b> 1 1				obre 21			obre 21			ctobre			Novem				vembr				embre			Noven	
Task Name	Duration	Start	ETA	МТ	w	Γ F S	ѕ м	T W	T F S	SM	T W	T F	s s	МТ	w T	F S	SM	ΤV	V T I	F S	S M	T W	T F	s s	мт	w T	F:
Receuil du besoin client	2 days	11.10.21	12.10.21	Nada																							
1.a Réunion avec client	1 day	11.10.21	11.10.21																								
1.b Eloboration du cahier de charges	1 day	12.10.21	12.10.21																								
Conception	2 days	12.10.21	13.10.21		Tous	5																					
2.a Definir le plan (L'arboresence) du site	1 day	12.10.21	12.10.21																								
2.b Choix du design	1 day	12.10.21	12.10.21																								
2.c Contenu du site(textes,images)	1day	12.10.21	12.10.21																								
2.d Choix des langages de programmation	1 day	13.10.21	13.10.21																								
2.e Définir la structure des bases de données	1 day	13.10.21	13.10.21																								
2.f Définir le mode de paiement	1 day	13.10.21	13.10.21																								
2.g Division des taches entre les membres	1 day	13.10.21	13.10.21																								
2.h Creation d'un document notifiant les étapes a réaliser	1 day	13.10.21	13.10.21																								
Developpement	16 days	14.10.21	29.10.21					Nada-Ay	a-Sirine-	khady																	
3.1 Gestion du Front-end du profil du médecin	10 days	14.10.21	23.10.21				Sirine-A	ya-khady	/																		
3.1.a Créer la page d'acceuil du profil du médecin	6 days	14.10.21	19.10.21			khady-/	Aya-Sirir	ne																			
3.1.b Créer le formulaire pour ouvrir compte du patient	3 days	20.10.21	22.10.21					kh	nady																		
3.1.c Créer le formulaire du rendez-vous	3 days	20.10.21	22.10.21					Si	irine																		
3.1.d Créer le formulaire de l'ordonnance	3 days	20.10.21	23.10.21						Aya																		
3.2 Gestion du back-end du profil médecin	6 days	24.10.21	29.10.21							Nada-/	Aya-Sirii	ne-Kha	dy														
3.2.a Créer la base de donées < <hopital>&gt;avec les tables &lt;<rendez-vous>&gt;,&lt;<ordonnance>&gt;et &lt;<medecin>&gt;</medecin></ordonnance></rendez-vous></hopital>	2 days	24.10.21	25.10.21							Sirine	Э																
3.2.b Insertion des données du formulaire de rendez-vous la table < <rendez-vous>&gt;</rendez-vous>	2 days	26.10.21	27.10.21								Aya	1															
3.2.b Insertion des données du formulaire de l'ordonnance la table < <ordonnance>&gt;</ordonnance>	2 days	26.10.21	27.10.21								khad	у															
3.2.b Insertion des données du formulaire de la création du patient dans la table << patient>>	2 days	26.10.21	27.10.21								Nada	a															
3.2.e Mise a jour du compte du patient	2 days	28.10.21	29.20.21									khad	dy														
3.2.f Mise a jour du compte du medecin	2 days	28.10.21	29.20.21									Nad	-														
Test	2 days	30.10.21	31.10.21										Nada														
4.a Tester les fonctionnalités su site	2 days	30.10.21	31.10.21											Ī													
Déploiement	5 days	1.10.21	5.10.21											kha	ady-Nad	la											
4.a Trouver un nom de domaine	2 days	1.10.21	2.10.21											khad													
4.b Trouver une offre d'hébergement du site	3 days	3.10.21	5.10.21												Nac	10											